

CRONOGRAMA PROJETO PAQUETÁ

ETAPA	Nº DO ITEM (DESCRIÇÃO NO PLANO DE COMUNICAÇÃO)	ETAPA/MÊS DE REALIZAÇÃO	PROFISSIONAL/SERVIÇO RESPONSÁVEL	1	2	3	4	5
PRÉ-PRODUÇÃO E PRODUÇÃO	1.1	Pesquisa, Concepção e Criação do projeto	Criadoras do Projeto	x	x	x	x	x
		Análise das formas de financiamentos	Criadoras do Projeto	x				
PRÉ-PRODUÇÃO	1.2	Planejamento	Criadoras do Projeto + Coordenador Geral de produção		x			
PRÉ-PRODUÇÃO	1.3	Estratégias de engajamento e aproximação da comunidade e lideranças	Coordenador Geral de produção		x			
PRÉ-PRODUÇÃO E PRODUÇÃO	1.4	Reuniões/Encontros de alinhamento, acompanhamento e avaliação	Coordenador Geral de produção		x	x	x	x
PRÉ-PRODUÇÃO E PRODUÇÃO	1.5	Projeto gráfico	Designer gráfico		x			
PRODUÇÃO	2.1	Pesquisa junto aos Consultores Locais	Consultores Locais		x	x		
PRODUÇÃO	2.2	Direção e elaboração do Roteiro - / Entrevistas/ levantamento de materiais	Diretor + Roteirista		x	x		
PRODUÇÃO	2.3	Gravação e edição do material audiovisual	Técnico de gravação e edição de som			x		
PRODUÇÃO	2.4	Diagramação das peças gráficas digitais e impressas	Designer gráfico			x		
PRODUÇÃO	2.5	Divulgação e difusão da audio série (imprensa, redes sociais, presencial) no pré e pós-lançamento	Assessoria de comunicação			x	x	x
PRODUÇÃO	2.6	Lançamento na ACC (Associação dos Cortiços do Centro) e disponibilização do conteúdo nas plataformas	Coordenação Geral de Produção				x	
PÓS-PRODUÇÃO	3.1	Avaliação Final com o público	Coordenação Geral de Produção				x	x
PÓS-PRODUÇÃO	3.2	Prestação de contas	Coordenação Geral de Produção					x